Подписан: ЧОУ РО "НЕРПЦ(МП)" "
ГНИЛИЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ГИМНАЗИЯ"
Основание: Я являюсь автором
этого документа
Дата: 2022.04.20 14:04:53+03'00'

приложение к приказу
«Утверждаю»Директор _____

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО на 2021–2022 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению переходана ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению переходана ФГОС ООО
2	Анализ имеющихся вобразовательной организации условий иресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ОООв соответствии стребованиями новыхФГОС НОО и ООО; в т.ч. Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь- ноябрь 2021года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
3	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НООи ООО действующимсанитарным и противопожарным нормам, нормамохраны труда; приведение ее в соответствие стребованиями новых ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021 – июнь 2022года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базыреализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
4	Проведение классных родительских собраний в 1-9 классах, посвященного переходу на новыеФГОС НОО и ООО в 2022-2023 с учебного года	Март 2022 года, август2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 с учебного года
5	Проведение классногородительского собрания в будущем 1-ом классе,посвященного обучению по новымФГОС НОО	Май, ежегодно с2022 года	Протокол классных родительского собрания в будущем 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО

6	Комплектование библиотеки УМК повсем предметам учебных планов дляреализации новыхФГОС НОО и ООО в Соответствии сФедеральным перечнем учебников	до 1сентября 2022–2023 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии сФедеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся иродителей (законных представителей) дляпроектирования учебных планов НОО иООО в части,формируемой участниками образовательных отношений, и плановвнеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022года	Аналитические справки замдиректора поУВР.
8	Проведение просветительскихмероприятий, направленныхнаповышение компетентности педагогов образовательной организации иродителей обучающихся	В течение учебного года	Протоколы родительских собраний Протокол педагогического совета , посвященного переходу на новые ФГОС НООО и ООО Пакет информационно-методическихматериалов Разделы на сайте ОО
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НООи ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2022 учебного года	Пакет документов по сетевому взаимодействию
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начальногои основного общего образования	По согласованию	Посещение семинаров, совещаний , организуемых УО Автозаводского района, ООНЕ
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО			
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих перехода на новыеФГОС НОО и ФГОСООО	В течениевсего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня,регламентирующих введение ФГОС ООО	В течениевсего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
13	Внесение изменений идополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов,локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО иФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательнойорганизации	До 01.09.2022	Должностныеинструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в томчисле рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17	Разработка на основепримерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в томчисле рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,программы коррекционной работы, в соответствиис требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
18	Утверждение основныхобразовательных программ НОО и ООО,в том числе рабочейпрограммы воспитания, календарных плановвоспитательной работы, программформирования УУД на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания, календарных планов воспитательнойработы, программ формированияУУД
19	Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1-9х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	март 2022 года	Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До и ю н я 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов
21	Утверждение спискаУМК для уровней НООи ООО	Март 2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
22	Утверждение моделидоговора между образовательной организацией иродителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями

23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в частивведения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемостиипромежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО			
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение переходана обучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
25	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Заседания объединений учителей начальной школы, учителей гуманитарного и естественно-научного циклов
26	Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода перехода ФГОС НОО И ООО	Проведение консультаций
27	Организация работы попсихолого- педагогическому сопровождению постепенного переходана обучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО	В течение всего периода перехода ФГОС НОО и ООО	План работы педагога-психолога. Выступления педагога-психолога на родительских собраниях , педагогическом совете и совещаний при директоре.
28	Формирование пакетаметодических материалов по темереализации ООП НООпо новому ФГОС НОО	В течение всего периода перехода ФГОС НОО И ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

29	Формирование пакетаметодических материалов по темереализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО	В течение всего периода перехода ФГОС НОО И ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
30	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
31	Формирование планафункционирования ВСОКО в условиях переходана новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План функционирования ВСОКО научебный год. Аналитические справки по результатамВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО			
32	Анализ кадровогообеспечения постепенного переходана обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора поУВР
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенногоперехода на обучениепо новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора поУВР
34	Подготовкапедагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО иООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузкина учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО			
36	Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов о переходена обучение по новымФГОС НОО и ФГОСООО	В течение всего периода перехода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методическихматериалов
37	Информированиеродительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НООи ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2022 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

38	Изучение и формирование мнениеродителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2021 по 2022 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
39	Информирование онормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении перехода наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО	В течение всего периода с 2021 по 2022 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40	Анализ материально--технического обеспечения реализации ФГОСНОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Анализ материально-техническогообеспечения
41	Обеспечение соответствия материально- технической базыобразовательной организации требованиям ФГОСНОО и ФГОС ООО	В течениегода	Обеспечение соответствия материально-технической базы
42	Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условийтребованиям ФГОС иСанПиН	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
43	Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарным нормам, нормам Охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
44	Обеспечение соответствия информационно-образовательной средытребованиям ФГОССОО	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
45	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	До августа 2022 года	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
46	Наличие доступаобразовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иныхбазах данных	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательнойорганизации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных

47	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно в течение года	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
48	Определение объема расходов, необходимых для реализации ОО идостижения планируемых результатов	Декабрь	Смета
49	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в томчисле стимулирующих надбавок и доплат,порядка и размеровпремирования	Сентябрь-декабрь	Локальные акты